

Số: ~~5574~~ / QĐ-BQLDAGT-DA1 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án thành phần 2: Đầu tư Xây dựng cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh).

Địa điểm: Phường Bình Tiên, phường Phú Định, phường Bình Đông, xã Bình Hưng – Thành phố Hồ Chí Minh.

GIÁM ĐỐC **BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG**

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/Q14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng;

Căn cứ Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chương trình hành động số 03/CTrHD/TU ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2023;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh);

Căn cứ văn bản số 1042/UBND-DA ngày 13 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành danh mục và tổ chức thực hiện các công trình, dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau sáp nhập địa giới hành chính);

Căn cứ Chỉ thị số 45/CT-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm nhằm triển khai Kết luận số 18-KL/TW và Kết luận số 27-KL/TW, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026;

Căn cứ Thông báo số 529/TB-VP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp báo cáo tiến độ một số dự án dự kiến khởi công theo Chỉ thị số 45/CT-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Thông báo số 586/TB-VP ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kết luận của Tập thể Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố về chủ trương ban hành danh mục dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2023 theo yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay.

Căn cứ Tờ trình số 14133/TTr-STC ngày 30 tháng 5 năm 2026, số 14840/TTr-STC ngày 04 tháng 6 năm 2026 của Sở Tài chính về tiêu chí, danh mục dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) cấp bách, dự án đầu tư công cấp bách.

Căn cứ Tờ trình số 697/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố trình Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố về định hướng, nguyên tắc và Danh mục dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) cấp bách, Danh mục dự án đầu tư công cấp bách giai đoạn 2026-2030.

Căn cứ Tờ trình số 1533/TTr-ĐU ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy về định hướng, nguyên tắc và Danh mục dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) cấp bách, Danh mục dự án đầu tư công cấp bách giai đoạn 2026-2030.

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Căn cứ Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương (giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn).

Căn cứ Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh);

Căn cứ Quyết định số 3579/QĐ-BQLDAGT-DA1 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 2: Đầu tư Xây dựng cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh);

Căn cứ Văn bản số 4314/UBND-DA ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận việc triển khai thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng đối với Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh);

Căn cứ Thông báo số 4322/TB-BQLDAGT-DA1 ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Ban Giao thông kết luận về tiến độ thực hiện Dự án thành phần 2: Đầu tư Xây dựng cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh) theo Chỉ thị số 45/CT-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 132-NQ/ĐU ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Đảng ủy Ban Giao thông về chủ trương, phương thức thực hiện, loại hợp đồng áp dụng và hình thức đấu thầu các dự án theo Chỉ thị 45/CT-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố và các dự án khác dự kiến khởi công vào dịp 02 tháng 7 năm 2026 (Chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác);

Căn cứ Văn bản số 4427/BQLDAGT-PC ngày 22 tháng 5 năm 2026 số 4530/BQLDAGT-PC ngày 26/5/2026 của Ban Giao thông về báo cáo, kiến nghị những nội dung liên quan để khởi công Dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên vào ngày 02/7/2026 (chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác);

Căn cứ Văn bản số 19773/SXD-XDCTDB ngày 05 tháng 6 năm 2026 của Sở Xây dựng về thẩm định hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở gói thầu số 6: Xây dựng cầu, đường từ đầu tuyến đến cuối tuyến thuộc Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh);

Căn cứ Kết luận số 901-KL/TV ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố về Danh mục dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) cấp bách, Danh mục dự án đầu tư công cấp bách giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Báo cáo rà soát số 180/BC-KHDT ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Phòng Kế hoạch và Đầu tư về rà soát điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 2: Đầu tư Xây dựng cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh);

Theo đề nghị của Ban điều hành dự án 1 tại Tờ trình số 181/TTr-DA1 ngày 18 tháng 6 năm 2026 về việc trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 2: Đầu tư Xây dựng cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 2: Đầu tư Xây dựng cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



Điều 2. Ban điều hành dự án 1 chịu trách nhiệm phối hợp với các Phòng, Ban liên quan để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, tiến hành lựa chọn nhà thầu theo các quy định hiện hành. Các nội dung khác không đề cập trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3579/QĐ-BQLDAGT-DA1 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành dự án 1 và các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc: GD, PGD Phương;
- Các Phòng: TCKT (3b), KHĐT, KTCL;
- Ban ĐHDA 1 (2b);
- Lưu: VT, DA1 (Thủy).

07

15



PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số : **55.74/QĐ-BQLDAGT-DA1** ngày **19** tháng 6 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông)

STT	Đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Thực hiện giám sát, kiểm tra công tác thi công, chất lượng công trình, các hồ sơ liên quan của nhà thầu thi công xây dựng	15.512.252.030	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Tháng 6/2026	Trộn gói	21 tháng	Không đề xuất
2		Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình	Thực hiện bao hiểm cho các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện xây dựng công trình	13.859.502.242		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Tháng 6/2026	Trộn gói	21 tháng	Không đề xuất
3		Gói thầu số 5: Xây dựng hệ thống cây xanh, chiếu sáng và di dời, tái lập hệ thống HTKT, đôn hạ cây xanh hiện hữu.	Thực hiện xử lý đôn hạ hệ thống cây xanh hiện hữu, tháo dỡ, tái lập hạ tầng kỹ thuật hiện hữu (hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông, camera, bảng quang báo, giá long môn....) bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án để tạo mặt bằng thi công; Xây dựng mới hệ thống cây xanh, chiếu sáng, tín hiệu giao thông, Camera, Hệ thống radar quan trắc	106.813.009.712		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	75 ngày	Quý IV/2026	Đơn giá điều chỉnh	18 tháng	Không đề xuất



STT	Đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
			giao thông... tuyến đường									
4		Gói thầu số 6: Xây dựng cầu, đường, vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật, tổ chức giao thông toàn tuyến	Thực hiện thi công xây dựng các hạng mục công trình toàn tuyến	2.585.444.773.738		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Tháng 6/2026	Đơn giá điều chỉnh	21 tháng	Không đề xuất
5		Gói thầu số 8: Xây dựng hệ thống kiến trúc trên tuyến	Xây dựng hệ thống vòm thép kết hợp đèn led trang trí khu vực qua kênh Tàu Hủ, Kênh Đồi, nút giao với đường Tạ Quang Bửu, bố trí kiến trúc trang trí trên tiểu đảo khu vực nút giao đường Nguyễn Văn Linh	50.821.932.480		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	75 ngày	Quý I/2027	Đơn giá cố định	15 tháng	Không đề xuất